

## Immelns Framtidsgrupp 2008-12-17

Undertecknad från Framtidsgruppen. Yngve Olsson och Ron Pearson från Immelns Tennisklubb träffade 2008-12-17 Christer Vigren och Henrik Paulin från Östra Göinge Kommun. Från detta mötet gjordes följande noteringar.

Kommunen har gjort en undersökning av markförhållanden dit Kanotcenter är tänkt att flyttas. (Den västra kanten av kanalen). Denna undersökning visade att marken ej är stabil och kräver en omfattande förstärkning för att kunna bebyggas. Kostnaden för detta tillsammans med flytten av huset kan komma att bli hög.

Därför pågår diskussioner med Tasso Kazantzidis på Caliva AB som skall se om det går att bygga hans hus utan att kanotcenter flyttas. Enligt Tasso så bör det kunna gå med några mindre justeringar av tomten. Det fördröjer förmodligen byggstarten något.

Bengt-Olle på Kanotcenter är enligt uppgift nöjd med sitt nuvarande läge och slipper ju en besvärlig flytt.

Då detta liknar Framtidsgruppens ursprungliga förslag till detaljplan så ser vi bara fördelar med denna lösning. Kanotcenter ligger idag där vi ville ha den och området runt kanalen kan bebyggas med mindre och sjöbodsliknande hus.

Tennisbanan kommer därför inte att flyttas förrän efter den kommande säsongen dvs. till hösten 2009.

Vi i Framtidsgruppen har framfört synpunkter på att vissa åtgärder måste till under denna vintern för att fräscha upp området så att det kan locka både innevånare, turister och folk som vill bosätta sej i Immeln. Därför kommer kommunen under vintern och våren att utföra följande:

- Muddring och kantsättning av kanalen.
- Muddring och rensning av vassviken.
- Dikning och uppfräschning av alkärret på östra sidan.

Detta kommer att utföras av både externa entreprenörer och kommunens egen personal. Projektledare för detta fram till april månad kommer att vara Christer Vigren och ansvarig byggnadsinspektör Henrik Paulin.

Man kommer att snarast handla upp de entreprenörer som behövs samt ansöka om tillstånd av Länsstyrelsen att utföra dessa arbeten i sjön. Detaljprojekteringen pågår och Framtidsgruppen kommer att få granska detta före byggstart.

Resterande arbeten som kommer att utföras nästa höst och vinter:

- Rivning av tennisbanan med bollplank, förråd och basketanläggning
- Anläggning av ny väg till tennisbanan och båtrampen.
- Anläggning av ny tennisbana med bollplank, förråd och basketanläggning.
- Renovering av iläggingsplats av båtar.
- Anläggning av båttrailer-parkering.
- Anpassning av byvägar och anläggning av trottoarer och cykelvägar.  
(Anpassning till Gyviksområdet)

Klaus Lange representant för Gyviksprojektet har överlämnat ytterligare ett förslag på dagis och förskola i Immeln och vi i Framtidsgruppen hoppas givetvis att kommunledningen nappar på den idén. Vi kommer att rapportera mera om detta längre fram.

Försäljningen av Kiosk, camping och vandrarhem pågår och man betonar från kommunledningen att man inte behöver välja högsta budet i pengar utan det bud som innehåller bästa förslaget med planer för framtiden och ekonomisk stabilitet.

GOD JUL  
och GOTT NYTT ÅR  
önskar Framtidsgruppen  
gm  
Alf Svensson