

Rapport från Framtidsgruppen 2009-05-06

2009-04-29.

Alf Svensson, Ron Pearson och Arne Palm från Framtidsgruppen träffade Erik Lidberg, Monica Ericsson, Kenneth Liedman och Bo Ingvarsson från kommunen. Lidberg med medarbetare redogjorde för läget med arbetena och projekten i Immeln och Gyvik

- Lidberg informerade att som de flesta redan vet är kiosken och vandrarhemmet sålt och campingen arrenderas tills vidare ut till Maria och David. (Grattis och lycka till).
- Monica Eriksson visade det nya förslaget till ändringen av detaljplanen för Immelnviken. Det innehåller som vi redogjort för tidigare inga större nyheter utan följer Framtidsgruppens ursprungliga plan. En mindre korrigerings är dock att det tänkta stugområdet framför vandrarhemmet är något större än tidigare och vägen fram till iläggingsplatsen för båtar går strax intill detta området. Om inga överklagande kommer in så kan denna planen vara klar och beslutad till hösten.
- Upprensningen av kanalen är återigen fördröjd och denna gången kommer det förhoppningsvis att ske i höst (augusti-september).
- När kantsättning och färdigställande av kanalen och piren kommer att ske visste man inte då detta är beroende av när man får en vattendom för området, någon projektering av detta verkade inte vara gjord.
- När muddring och rensning av vassviken kommer igång kunde man i nuläget inte svara på. Detta projektet kan även hamna inom vattendomen.
- Länsstyrelsen godkände inte att kärret vid östra sidan av området fylls upp och restaureras. Detta beroende på en naturvärdesbedömning från 2003 där "sumpskogen bör bevaras med nuvarande struktur av trädbevuxet kärr". Denna bedömning skall enligt uppgift vara reviderad med redovisades ej. När uppfyllningen och restaureringen kan ske kunde man i nuläget inte svara på.
- Bostadsområdet vid tennisbanan skall projekteras om med hänsyn till att både kanotcenter och tennisbanan stannar kvar som tidigare och ett nytt exploateringsavtal skall skrivas med exploatören för området. Detta kan inte göras förrän den nya detaljplanen är klar dvs. tidigast till hösten 2009.

En helt avgörande fråga för samtliga projekt är givetvis kommunens ekonomi och vilja att investera överhuvudtaget i Immeln. Frågan är politisk och enligt Lidberg finns inga garantier för några investeringar. Framtidsgruppen menade att åtminstone de ca 2 miljoner kronor som försäljningarna av tomtmark, kiosk och vandrarhem inbringat satsas som en grundplåt i Immelnprojektet under 2009. Men kommunen har inte gjort någon projektkalkyl för de ingående arbetena så man vet inte alls vad kostnaderna kan bli.

Från Gyviksprojektet informerade Lidberg att det är överklagat till högsta instans (Miljödepartementet) av de boende i området. Ett avgörande där kan ta gissningsvis 6-12 månader. Dock kan överföringsledningar av VA nu dras fram till området. Projektering och bankgarantier för finansieringen av ägarna till området finns. Det är inte klart när dessa arbeten kommer igång.

I övrigt sade sig Lidberg vara besviken över Framtidsgruppens och särskilt undertecknads dåliga stil att skriva felaktiga och osakliga insändare i tidningarna. Speciellt att anklaga honom som ansvarig för misstag som han inte varit ansvarig för. Det normala vore att man tog kontakt med honom personligen för att diskutera saken. Om vi i Immeln skulle fortsätta med detta så kan det resultera i att saker och ting inte blir utförda i Immeln över huvud taget. Det vore bättre om vi i Immeln visade kommunledningen respekt och förtroende istället.

Vi i Framtidsgruppen svarade att vi under två möten på kommunen framfört samma kritik och i stort sett har ingenting skett utan man snart har slarvat bort två år av möjligheter. Erik Lidberg är kommunens högsta och ansvariga tjänsteman och dessutom numera filtret mellan de styrande politikerna och befolkningen. Då måste man tåla kritik, särskilt om man inte skött sina sysslor.

Lidberg betonade även att de möten vi kallades till enbart var för information till Immelnborna, någon beslutsrätt eller möjlighet till påverkan på de ansvariga tjänstemännen finns inte. Om Immelnborna vill påverka skeendet så får det ske den politiska vägen.

Därför bör Immelnborna veta att i kommande planer, projekt och utveckling är **INTE** Framtidsgruppen delaktiga och kan naturligtvis ej heller ta ansvar för dessa. De planer som kommunen därmed tar över är diskuterade och kompromissade med befolkningen i byn och något som varken tjänstemän eller kommunpolitiker hade kunnat genomföra.

Varefter vi tackade för kaffet.

Immeln's Framtidsgrupp
Alf Svensson